



Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Escola Superior de Ciências da Saúde
Curso de Graduação em Enfermagem
PROJETO DE LIVRO
Elaboração: Rinaldo de Souza Neves

ANEXO II

CRONOGRAMA*

ETAPAS DE PLANEJAMENTO DO PROJETO COM A EDITORA

ETAPAS	ATIVIDADE	DATA
1	Cadastro da proposta do título do livro por meio do site da Editora IGM.	30/06/2022
2	Análise da proposta pelo Editorial da IGM.	05/07/2022
3	Assinatura do contrato pelos organizadores do livro.	06/07/2022
4	Criação do Edital pela Editora, da capa e dos formulários necessários para a inscrição dos autores.	20/08/2022
5	Período de submissões dos Artigos/capítulos.	22/08/2022 à 28/02/2023
6	Conclusão do recebimento das inscrições e capítulos.	28/02/2023
7	Análise dos textos/capítulos pelos organizadores e Editora.	Durante as inscrições Até 07/03/2023
8	Pagamento da taxa de inscrição pelos autores.	Até 12/03/2023
9	Diagramação da obra pela Editora, na versão do boneco dos capítulos (versão para revisão dos autores).	05/08/2023
10	Revisão dos capítulos pelos autores e organizadores. Período de Eventuais ajustes	08/08/2023 23/08/2023
11	Alterações pelo Editorial e Confirmação dos Autores	Até 31/08/2023
12	Registro do ISBN pela Editora.	05/09/2023
13	Publicação final da obra pela Editora.	06/09/2023
14	Envio da obra para a Gráfica pela Editora.	06/09/2023
15	Liberação da versão e-book da obra.	06/09/2023
16	Despacho da obra para os autores via correio.	Média de 45 a 60 dias úteis para gráfica realizar impressão e envio.

***Observação:** o cronograma com as datas poderá sofrer alterações.